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Opinnäytetyö on toteutettu yhdessä Granlund Oy:n ja sen asiakasyrityksen kanssa. Työn 
tarkoituksena oli laatia ja päivittää asiakasyrityksen sähkötekninen suunnitteluohjeistus ja 
laatutasovaatimukset, jotka vastaavat kattavasti ja tarkasti yrityksen liiketoiminnan sekä ra-
kennuttamistoiminnan erityistarpeisiin. Laaditun ohjeistuksen on tarkoitus palvella asiakas-
yrityksen todellista rakennuttamistoimintaa tulevaisuudessa. Suunnitteluohjeen lisäksi työ-
hön laadittiin osio, jossa on pohdittu laajemmin yleisellä tasolla suunnitteluohjeiden merki-
tystä, tarpeellisuutta ja sisältöä. Tarkoituksena oli tuoda esille suunnitteluohjeen laadinnan 
yhteydessä havaittuja huomioita ja erityispiirteitä sekä eri rakennuttamisen hankemuodoissa 
huomioitavia seikkoja ohjeiden sisällön ja toteutustavan kannalta.  
 
Asiakkaalle toteutetun suunnitteluohjeen laatimisessa oli kolme selkeää toisistaan erotelta-
vaa vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa käytiin asiakasorganisaation kanssa läpi heidän ra-
kennuttamistoimintansa ja liiketoimintansa keskeisiä osa-alueita sekä mitä suunnitteluohjei-
den laatimisella ja päivittämisellä pyritään saavuttamaan. Käytännössä siis selvitettiin mihin 
tarpeeseen työssä yritetään vastata. Toisessa vaiheessa kerättiin asiakasyritykseltä kaikki 
nykyinen käytössä oleva sähkötekniikan suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyvä materi-
aali. Materiaalille toteutettiin laaja sisällönanalyysi, jossa kartoitettiin nykyisissä materiaa-
leissa olevat keskeiset puutteet sekä aineistossa olevat jo vanhentuneet tai muuten ristirii-
taiset kirjaukset. Kolmannessa vaiheessa luotiin ensimmäisen vaiheen sovittujen tavoittei-
den pohjalta uutta sisältöä puutteellisille osa-alueille sekä uudelleen arvioitiin ja korvattiin 
nykyistä vanhentunutta tai muuten ristiriitaista materiaalia. Lopuksi uusi ja olemassa oleva 
materiaali yhdistettiin sekä sovitettiin yhdeksi selkeäksi kattavaksi kokonaisuudeksi. Proses-
sissa opittuja ja havaittuja asioita käytettiin laajasti materiaalina pohdinnoissa työn julkisessa 
osuudessa. 
  
Työn keskeisimpänä tuloksena muodostui asiakasyritykselle heidän erityistarpeensa huo-
mioiva ja ajantasainen ”Sähkötekniset suunnitteluohjeet ja laatutasovaatimukset” doku-
mentti, joka tullaan ottamaan yleisesti käyttöön asiakasyrityksen rakennuttamistoiminnassa. 
Prosessin ohessa tehdyn yleisen suunnitteluohjeita koskevan pohdinnan ja analyysin pe-
rusteella voidaan todeta rakennuttajan tarpeisiin yksilöityjen suunnitteluohjeiden yleisellä ta-
solla nopeuttavan ja yhdenmukaistavan suunnitteluprosesseja sekä parantavan rakentami-
sen kustannusten ennustettavuutta jo hankkeen varhaisissa vaiheissa. 
Avainsanat suunnitteluohjeet, laatutasovaatimukset, rakennuttaminen 
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The thesis work was implemented together with Granlund Oy and its client company. The 
purpose of this work was to compile and update electrical design guidelines and quality level 
requirements for a customer company, to comprehensively and accurately meet the special 
needs of the company's business and construction activities. The guidelines are intended to 
serve the customer company's actual construction activities in the future. In addition to the 
design guidelines, significance, necessity and content of the design guidelines are dis-
cussed in more detail and on general level, to bring up the observations and special features 
observed in the preparation of the design guidelines, as well as the issues to be taken into 
account in the different construction project forms in terms of the content and implementation 
of the guidelines. 
 
There were three distinct stages in the preparation of the design guide for the customer. In 
the first phase, a review meeting was held with the customer organization of their construc-
tion activities as well as key areas of their business and what the design guidelines are 
intended to achieve. In other words, it was to sort out which need the work is trying to resolve. 
In the second phase, all the material related to the electrical design and construction that is 
currently in use was collected from the client company. An extensive content analysis was 
carried out for the material, in which the main shortcomings in the current materials as well 
as obsolete or otherwise contradictory entries were mapped. In the third phase, new content 
for deficient areas was created on the basis of the agreed objectives of the first phase, and 
existing obsolete or otherwise contradictory material was reevaluated and replaced. Finally, 
the new as well as the existing material were combined and arranged into one clear com-
prehensive document. Matters learned and observed in this process were used, as material 
in the reflections of the public part of the work. 
 
The main result of the work is “Electrotechnical Design Guidelines and Quality Level Re-
quirements” document for the customer company. The document pays attention to their spe-
cial needs and will be generally used in the customer company's construction activities. 
Based on the reflection and analysis made during the process regarding design guidelines, 
it can be stated that the design guidelines customized to the builder's needs generally speed 
up and harmonize the design processes and improve the predictability of construction costs 
at an early stage of the project. 
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Lyhenteet ja käsitteet 
JU  Jaettu urakka. 
KU  Kokonaisurakka. 
KVR  Kokonaisvastuurakentaminen. 
PJU  Projektinjohtourakka. 
Rakennuttaja Rakennuttaja vastaa käytännössä tilaajaa. Rakennuttaja on 
taho, joka edustaa tai on itse rakennushankkeen tilaaja. Ra-
kennuttaja voi olla siis esimerkiksi yksityishenkilö, yritys, 
yhdistys, säätiö, kunta, kaupunki, valtionhallinnon haara. 
Tilaaja Tilaaja on organisaatio, joka nimensä mukaisesti on työn tai 
rakennushankkeen tilaaja ja sopimusosapuoli. 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyö on toteutettu yhdessä Granlund Oy:n ja sen asiakasyrityksen kanssa. Työn 
tarkoituksena on laatia ja päivittää asiakasyritykselle sähkötekninen suunnitteluohjeistus 
ja laatutasovaatimukset, jotka vastaavat kattavasti ja tarkasti yrityksen liiketoiminnan 
sekä rakennuttamistoiminnan erityistarpeisiin. Suunnitteluohjeet toteutetaan käyttäen 
sähköjärjestelmä kohtaista erittelyä Talo-2000-nimikkeistöä noudattaen. Järjestelmien 
rajapintoja, urakkaraja vastuita sekä liiketoiminnalle tyypillisiä erityisasennuksia ja järjes-
telmiä varten laaditaan liitepiirustussarja, joka sisältää piirustusteknisiä mallikuvia sekä 
urakkaraja ja järjestelmä kaavioita. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ulkoistettua suunnit-
telutoimintaa ja kiinteistöjen sähköteknisiä järjestelmiä. 
Suunnitteluohjeet ja niissä käytetty pääasiallinen lähestymiskulma sekä kirjoitustapa on 
valittu ohjeiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti palvelemaan asiakasyrityk-
sen omaa ja itse organisoimaa rakennuttamis- sekä saneeraustoimintaa. Vaatimuksena 
kuitenkin on, että ohjeistus tulee olla tarpeen vaatiessa sellaisenaan suoraan soveltuva 
myös KVR-tyyppisten rakennushankkeiden laskenta- ja tarjousvaiheen suunnitteluohje 
sekä laatutasovaatimus materiaaliksi. 
Granlund Oy:n asiakasyritykselle opinnäytetyönä laadittu suunnitteluohjeistus ja laatuta-
sovaatimus materiaali sisältää asiakasyrityksen omistamaa luottamuksellista ja vain si-
säiseen käyttöön tarkoitettua materiaalia sekä tietoa koskien liiketoiminnan erityispiir-
teitä. Tietojen julkinen levittäminen voi aiheuttaa asiakasyritykselle taloudellista ja turva-
teknistä vahinkoa. Tästä syystä opinnäytetyön pääosuutena laadittu suunnitteluohje ja 
kaikki sen liitteet on määrätty salattaviksi 9.4.2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun op-
pimisjohtaja Tapani Martin päätöksellä. 
Johtuen suunnitteluohjeiden ja laatutasovaatimusten salaustarpeesta, olen laatinut ja 
koonnut työni julkaistavaan osaan tietoa sekä pohdintaa yleisellä tasolla suunnitteluoh-
jeisiin, niiden laatimiseen sekä käyttötarkoituksiin liittyen. Pohdinnoissa on käytetty pää-
osin näkökulmana ja rakennushanke malleina julkisen ja/tai yksityisen puolen toimisto, 
liiketila sekä julkistilarakentamista. Asuntorakentaminen, teollisuuden kohteet ja muut 
erityisalat vaativat erillistä tarkastelua. Esimerkit sekä mallit on laadittu ja kirjoitettu 
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pääosin käyttäen taloteknistä ja tarkemmin sähköteknistä näkökulmaa. Mielestäni esi-
merkit ovat kuitenkin yleisellä tasolla laadittu ja mahdollista hyödyntää apuna myös ylei-
sesti rakentamisen suunnitteluohjeita laadittaessa. Pohdintojen tarkoituksena on esittää 
opinnäytetyöni pääosuutena toteutettujen laajojen sähköteknisten suunnitteluohjeiden 
laatimisen yhteydessä esille nousseita ja havaitsemiani asioita sekä hankemalli kohtaisia 
erityispiirteitä, jotka ovat mielestäni syytä ottaa huomioon laadittaessa vastaavantyyppi-
siä laajoja suunnitteluohjeita ja laatutasovaatimuksia. Työssä on pyritty myös löytämään 
ja tuomaan esille keskeisiä sekä merkityksellisiä eroavuuksia eri hanketyypeille laaditta-
vien suunnitteluohjeiden väliltä. 
2 Tilaajaorganisaation suunnitteluohjeet ja laatutasovaatimukset 
Suunnitteluohjeet ja laatutasovaatimukset ovat asiakirjoja, joissa rakennushankkeen ko-
konaisuuden tai osakokonaisuuden tilaaja, loppukäyttäjäorganisaatio tai rakennushan-
ketta itse johtava tilaajaorganisaatio eli rakennuttaja esittää rakennettaville tiloille vaadi-
tun laatutason. Laatutasovaatimusten esitystapa, vaatimusten laajuus ja tarkkuus vaih-
telee huomattavasti rakennettavan kohteen käyttötarkoituksen, rakennuttajaorganisaa-
tion sekä rakennushankkeen toteutusmuodon mukaan. Omien yksilöityjen suunnitte-
luohjeiden ja laatutasovaatimusten laatiminen on yleistä yrityksissä ja organisaatioissa, 
joiden toiminta ja/tai liiketoiminta edellyttää verrattain paljon rakennuskantaa ja raken-
nettavilta tiloilta vaaditaan toiminnalle ominaisia normaalista tasosta poikkeavia raken-
teellisia, arkkitehtuurisia, sisustusteknisiä sekä talo- ja tilateknisiä ratkaisuja. 
2.1 Suunnitteluohjeiden ja laatutasovaatimusten sisältö ja laajuus 
Suunnitteluohjeiden ja laatutasovaatimusten sisältö ja laajuus vaihtelee merkittävästi ti-
laaja ja käyttäjäorganisaatioiden tarpeiden sekä tilojen käyttötarkoitusten mukaan. Ke-
vyimmillään laatutasovaatimukset käsittävät yleisellä tasolla minkä tyyppisiä tiloja ja 
kuinka paljon rakennukseen muuttava toimija tarvitsee. Tällaisella tasolla voivat toimia 
esimerkiksi pienemmät yritykset ja organisaatiot, joiden toiminnan ja liiketoiminnan suo-
rittamisen painopiste sijaitsee yrityksen tilojen ulkopuolella eikä itse toimitiloilta vaadita 
erityisiä ominaisuuksia. Voidaan siis esimerkiksi ilmaista, että tarvitsemme 2000 m2:n 
avotoimistokäyttöön soveltuvia tiloja, 500 m2:n neuvottelu- ja kokoustiloja sekä 
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soveltuvat erilliset taukokeittiötilat, sosiaalitilat ja aulatilat. Tilojen koko voidaan yksinker-
taisesti sitoa pinta-alaan ja varustelutaso tilatyyppimäärittelyn mukaisesti esimerkiksi 
yleisiin rakennusmääräyksiin ja rakennus sekä sähkötiedon kortistojen ohjeisiin. 
Toisaalta on organisaatioita, joissa toiminnan tai liiketoiminnan ylläpitäminen ja kehittä-
minen vaatii verrattain paljon rakennuttamistoimintaa ja toiminnan harjoittamiselle koh-
distuu erityisiä teknisiä vaatimuksia. Jos organisaatiolla on kattava ja pitkälle kehittynyt 
ymmärrys toimintansa tilateknisistä tarpeista ja toimintaan sisältyy pyrkimys tietyn yhte-
näisen toimintamallin käyttämisestä voi organisaation olla järkevää toteuttaa ja laatia 
heidän tarpeilleen räätälöity tarkempi suunnittelutekninen ohjeistus eri rakennus- ja talo-
tekniikan osa-alueilta. [7.] 
2.1.1 Kevyemmät toteutustavat ohjeiden laadintaan 
Tietylle toimijalle laadittujen yksilöityjen suunnitteluohjeiden ja laatutasovaatimusten si-
sälle mahtuu myös paljon eroavuuksia riippuen siitä millaiseen käyttötarkoitukseen, koh-
teeseen ja rakennushankemalliin ohjeet on laadittu. Esimerkkinä hieman kevyemmästä 
yksilöidystä suunnitteluohjeesta ja laatutasovaatimuksesta voidaan pitää seuraavan 
tyyppistä ohjeistusta. [7.] 
Toteutetaan julkisen sektorin rakennushanke, jossa on tarkoituksena toteuttaa opetusti-
loja kaupungin tai kunnan opetustoimen käyttöön. Hankkeen toteutusmallina on KVR 
hanke. Tarjouspyyntömateriaalissa rakennuttaja organisaatio esittää hankkeen tavoit-
teet ja tilatarpeet, jotka rakennukselle on hankkeen alustavassa suunnitteluvaiheessa 
asetettu. Rakennuttaja on ennen tarjouspyyntöjen laatimista koonnut oman projekti- ja 
asiantuntijatiiminsä kanssa listauksen erilaisista tarvittavista tilatyypeistä, joita rakennu-
tettavan kohteen tulee pitää sisällään, jotta se täyttää sille asetetut toiminnalliset vaati-
mukset. Tiloja voivat tässä esimerkkimallissa olla opetus-, ryhmätyöskentely-, käsityö-, 
kokous-, toimisto-, liikunta-, sosiaali- ja saniteettitilat sekä muut vastaavat rakennuskoh-
teelle tyypilliset tilat. Tiloista laaditaan tilatyypin perusteella niin sanotut huonekortit. Huo-
nekortissa rakennuttajalla on mahdollista tuoda esille ja erotella omalle toiminnalleen 
keskeisiä tilateknisiä tarpeita, jotka vaaditaan kaikissa huonekortin vastaavan tilatyypin 
tiloissa. Tilatyypin tilojen määrä ja yhteispinta-ala voidaan taas määrittää erikseen tar-
jouspyyntöä laadittaessa. [5.] 
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Huonekortin sisällön laajuus voi vaihdella tilatyyppien välillä ja kaikista tiloista ei ole vält-
tämätöntä laatia erillistä korttia vaan voidaan viitata vaatimustasona esimerkiksi yleisiin 
rakennusmääräyksiin ja säädöksiin sekä eri tekniikanalojen omiin standardeihin ja ra-
kennustietokortteihin. Esimerkkinä huonekortin sisällöstä voidaan pitää opetus- ja luok-
katilasta laadittavaa huonekorttia. Tiloilta voidaan vaatia esimerkiksi seuraavia sähkö-
teknisiä toimintoja, kuten tilakohtainen digitaalinen kuvansiirto ja esitysjärjestelmä, kat-
tava tilakohtainen äänentoistojärjestelmä, kiinteät tietoliikenneyhteydet opettajantyöpis-
teelle ja ST-kortin 58.16 vaatimuksia vastaava tilakohtaisesti himmennettävä yleisvalais-
tusjärjestelmä. Lopullinen ratkaisu käytettävästä tekniikasta, järjestelmätoimittajasta, yh-
teensovituksesta ja kilpailutuksesta jätetään KVR-urakoitsijalle, kunhan lopputulos täyt-
tää vaaditun teknisen tason sekä laajuuden.  
Tällä tavoin saavutetaan tilanne, jossa rakennuttajaorganisaatio säästää rajallisia re-
sursseja laatiessaan vain kevyemmän, suuntaviivat ja tarpeet kartoittavan suunnitteluoh-
jeen ja laatutasovaatimuksen. Samalla annetaan KVR-urakoitsijalle laajemmat mahdol-
lisuudet punnita ja kilpailuttaa erilaisten järjestelmien ja toimijoiden välillä joka osaltaan 
mahdollistaa urakkatarjous hintojen laskun kautta taloudellisen hyödyn tilaajalle. Tämän-
kaltainen toiminta tietenkin myös edellyttää, että tilaaja ja käyttäjäorganisaation toiminta 
ei saa olla kriittisellä tavalla sidoksissa tiettyihin tarkkaan rajattuihin prosesseihin, teknii-
koihin, järjestelmiin tai järjestelmätoimittajiin. Toteutusmalli on yleisempää organisaa-
tioissa, joissa ei ole selkeää tarvetta ja/tai riittäviä resursseja ylläpitää omaa tarkempia 
suunnitteluohjeita ylläpitävää asiantuntijaa tai ryhmää. [1.] 
2.1.2 Laajemmat ja kattavammat toteutustavat ohjeiden laadintaan 
On olemassa laaja joukko yrityksiä ja yhteisötoimijoita, joilla on hyvin tarkkoja ja pitkälle 
kehitettyjä tuotantoprosesseja, tilakonsepteja tai muita vastaavia toiminnan kannalta 
olennaisia tilateknisiä tekijöitä, jotka tulee kyetä toteuttamaan teknisesti hyvin samankal-
taisesti ajallisesti, rakenteellisesti ja sijainnillisesti toisistaan poikkeavissa rakennushank-
keissa. Tällaisissa tilanteissa kevyemmät huonekortti- tai selostetyyppiset suunnitteluoh-
jeet ja laatutasovaatimukset antavat liikaa liikkumatilaa ja tulkinnanvaraa suunnitteluun 
sekä toteutukseen, jolloin toimijan eri kiinteistöjen ja kohteiden välinen tavoiteltu synergia 
kärsii, vaikka yksittäinen tila tai rakennus voisikin olla itsessään arkkitehtuurisesti, raken-
teellisesti ja taloteknisesti toimiva. Äärimmäisissä tapauksissa, kuten teollisuuden 
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erityisaloilla, voidaan jopa osin korvata suunnitteluohjeiden ja laatutasovaatimusten laa-
dinta hankkimalla yritykselle omia kriittiseen prosessiin perehtyneitä suunnittelijoita, jol-
loin työtä ei tarvitse ulkoistaa ja sitä kautta pyrkiä sekä joutua ennakkoon tarkasti ohjeis-
tamaan ja määrittämään työn haluttua sisältöä.  
Nykypäivänä huomattavasti yleisempää vaikuttaa kuitenkin olevan, että myös suuretkin 
yritykset ja konsernit, joilla on paljon omaa erityistarpeita sisältävää rakennuttamistoi-
mintaa, ulkoistavat suunnitteluprosessit kokonaisuudessaan ja pitävät yrityksen palve-
luksessa maksimissaan vain pienen yrityksen tarpeisiin perehtyneen asiantuntijaorgani-
saation, joka ohjaa ja valvoo ulkoistusprosessia sekä ylläpitää suunnitteluohjeista ja laa-
tutasovaatimuksia. Tämä johtunee jo pidemmän aikaa vaikuttaneesta globaalista tren-
distä, jossa yritykset tehostavat tuottavuuttaan fokusoimalla oman henkilöstönsä, toimin-
tansa ja yritysrakenteensa palvelemaan suoraviivaisesti pelkästään yrityksen päätoimia-
laa. Yrityksen ydintoimintaan toissijaisesti liittyvät välilliset toiminnot, kuten tuotanto- ja 
liiketilojen rakennuttamisprosessit ja niiden vaatima erikoissuunnittelu on useimmiten 
kustannustehokasta ja järkevää ulkoistaa.  
Hyvin ja tarkasti laaditut organisaation tarpeille räätälöidyt suunnitteluohjeet mahdollis-
tavat kustannustehokkaan ja laadukkaan ulkoistetun erikoissuunnittelun toteutuksen. 
Tarkat suunnitteluohjeet voivat sisältää ja niissä voidaan ottaa kantaa esimerkiksi seu-
raavien tyyppisiin asioihin. [3.] [8.] 
- Projektin suunnitteluryhmän käyttämien suunnittelu-, laskenta- ja apuohjelmisto-
jen määrittely sekä projektiin liittyvän digitaalisen materiaalin (suunnitelmien, 
asiakirjojen, yms.) tekniset muotovaatimukset ja materiaalin hallinnoinnin sekä 
loppusijoituksen määrittelyt.  
- Projektin urakoihin liittyviin työselosteisiin, kaupallisiin asiakirjoihin ja sopimuksiin 
liittyvät sisältövaatimukset, kuten laadunvarmistukseen, käyttöönottoon, luovu-
tuskelpoisuuteen, käytettäviin rakennus- ja asennusmateriaaleihin sekä niiden 
hankintaan, dokumentointiin, huoltokirja vaatimuksiin ja takuuaikaisiin tehtäviin 
liittyvät erityiset vaatimukset.  
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- Projektin tekniseen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät järjestelmäkohtaisesti 
erotellut ohjeet ja selostukset halutulla laajuudella sekä tarkkuudella kunkin jär-
jestelmän halutusta teknisestä toteutusmallista, toteutuksen laajuudesta, järjes-
telmien laatutasosta, toteutuksen urakkarajoista ja madollisista standardeista 
poikkeavista erityisvaatimuksista.  
- Suunnitteluohjeisiin voidaan myös liittää teknisiä mallipiirustuksia poikkeukselli-
sesti suunniteltavien sekä toteutettavien järjestelmien, asennustapojen ja urak-
karajojen suunnittelun yhdenmukaistamiseksi.  
Suunnitteluohjeissa voidaan haluttaessa myös esittää esimerkkijärjestelmiä, kom-
ponentteja, järjestelmätoimittajia, ohjelmistoja, tekniikoita tai tuoteperheitä, jotka koke-
musperäisesti tai teknisen tiedon valossa vastaavat parhaiten rakennuttajan ja loppu-
käyttäjän tarpeita. Suunnitteluohjeita laativan organisaation tulee kuitenkin tarkkaan pun-
nita tällaisten yksittäisiin valmistajiin ja toimijoihin liittyvien esimerkkien ja viittausten tar-
peellisuutta sekä käyttöä. Tietyissä tilanteissa tarkka määrittely voi tuoda hyötyä, kun 
taas toisissa tilanteissa se voi aiheuttaa turhaa kustannusten nousua, aikataulujen ve-
nymistä sekä suunnitelmien laadun heikkenemistä.  
Hyötynäkökulmasta tarkasteltuna voidaan tarkan järjestelmä- ja tarvikemäärittelyn 
etuina pitää seuraavia tekijöitä. Jos tavoitteena on rakennuttaa useita hyvin samantyyp-
pisiä kohteita lyhyen aikavälin sisällä, voi olla tehokasta tehdä rakennuttaja organisaa-
tion asiantuntijaryhmän kanssa ennakkoon tiettyjen tarvikkeiden tuotevertailut ja hinta-
kilpailutus. Tämän perusteella määritetään sopivaksi valittu tuote ja valmistaja suunnit-
teluohjeeseen, esimerkiksi yleisvalaisimen valmistaja ja malli, jota tullaan käyttämään 
kaikissa ohjeen alaisissa kohteissa. Näin varmistetaan ennakkoon haluttu hinta ja laatu-
taso sekä suoraviivaistetaan ja nopeutetaan suunnitteluprosessia. [7.] 
Toinen saavutettava hyöty voi löytyä tiettyjen komponenttien huollettavuudesta. Keski-
tetyt hankinnat voivat selkeyttää ja suoraviivaistaa kiinteistöjen huolto ja ylläpitotoimintaa 
koska päällekkäisiä järjestelmätoimijoita kiinteistöjen välillä on vähän. Näin vuosittaiset 
huoltotoimet kaikissa kiinteistöissä voidaan helpommin kilpailuttaa yhtenä selkeänä tie-
tyn järjestelmätyypin ja valmistajan kokonaisuutena sekä myös varaosahankinnat voi-
daan hoitaa useampiin kohteisiin keskitetysti. [7.] 
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Kolmantena huomiona voidaan todeta tietyt kriittiset, esimerkiksi tuotannolliset jatkuvasti 
käynnissä olevat prosessit, joiden toiminnan laadun ja varmuuden takaaminen menee 
rakennushankkeessa kustannustekijöiden edelle. Tällaisissa tapauksissa usein toimin-
nan harjoittajalla on paras kokemusperäinen sekä tekninen käsitys prosessiensa kriitti-
sistä osista ja niiden tarkka määrittäminen palvelee pitkällä aikajänteellä toiminnan laa-
tua ja varmuutta. [7.] 
Hankintojen liian tarkkaan ennalta määrittämiseen ja tiettyyn toimijaan sitomiseen liittyy 
myös varsinkin pitkällä aikavälillä huomattavia haittapuolia, jotka saattavat useimmissa 
tapauksissa ylittää saavutettavat hyödyt. Nykypäivänä myös rakentamisen ja taloteknii-
kan järjestelmät sekä komponentit kehittyvät alati kiihtyvällä vauhdilla. Uusia tekniikoita 
ja nykyisten komponenttien paranneltuja malleja julkistetaan vuosittain, ellei useammin-
kin. [7.] 
Hyvin tarkat materiaali- ja järjestelmämäärittelyt suunnitteluohjeissa vaativat rakennut-
taja organisaatiolta huomattavaa perehtymistä ja ajantasaista seurantaa eri tekniikanalo-
jen kehityksessä ja sitä kautta suunnitteluohjeiden ajantasaista sekä jatkuvaa päivittä-
mistä. Jos suunnitteluohjeiden paikkaansa pitävyydestä ja esitettyjen vaatimusten järke-
vyydestä suhteessa vallitsevaan tilanteeseen ei riittävässä määrin huolehdita, johtaa se 
väistämättä ajan saatossa kiinteistöjen toiminnan tehottomuuteen, kustannusten nou-
suun ja pahimmillaan vanhentuneisiin tekniikoihin investointiin. Pitkällä aikavälillä avoin 
sitoutuminen liiaksi tiettyyn järjestelmätoimittajaan tai komponenttivalmistajaan voi alkaa 
nostaa rakennuttamisen kustannuksia, jos varsinaista kilpailutusta valmistajasta ei jär-
jestetä. Avoimessa tarjouskilpailussa haettava kilpailukykyisen hinnan tarjoaminen oman 
toiminnan optimoimisen, tuotekehityksen, innovaatioiden sekä laadun kautta voi ennak-
koon käytettäväksi määrätyllä valmistajalla pahimmassa tapauksessa kääntyä itseään 
vastaan ja hitaasti muuttua ns. rakennuttajan kustannus sietokyvyn rajapinnan etsi-
miseksi tuotekehityksen ja laaduntarkkailun sijaan. [7.] 
Riskitekijäksi voi myös muodostua, jos kiinteistöjen rakennuttamisessa on käytetty laa-
jasti ja systemaattisesti jotakin jatkuvaa huoltoa ja ylläpitoa vaativaa erikoisjärjestelmää 
tai tekniikka, jota tarjoaa vain tietty yksittäinen yritys. Silloin kyseisellä yrityksellä on huo-
mattavaa etu sekä määräysvalta tuotteidensa ja palveluidensa hinnoittelussa. Suunni-
teltaessa tällaisten järjestelmien laajempaa käyttöä tulee harkita esimerkiksi hankinnan 
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ehdoksi pitkää huolto- ja varaosien toimitussopimusta. Mahdollisuuksien mukaan tulee 
sopimuksissa sitoa järjestelmään liittyviä huollon ja ylläpidon elinkaarikustannuksia jo-
honkin tiettyyn vertailuarvoon eikä jättää niitä kellumaan täysin avoimiksi muutoksille. 
Myös mahdollinen palveluntarjoajan tai komponenttivalmistajan konkurssin riski tulee 
aina ottaa huomioon huoltovarmuutta pohdittaessa. [7.] 
Voidaankin todeta, että suunnitteluohjeissa jonkin hankinnan sitominen automaattisesti 
tiettyyn järjestelmätoimittajaan edellyttää molempia osapuolia palvellakseen myös laa-
jempaa yhteistyötä kyseisen toimijan kanssa. Kysymykseen voikin tulla hankemallin mu-
kaan myös tällaisten hankintojen erottaminen perinteisistä urakoista ja siirtäminen ra-
kennuttajan erillishankinnoiksi. Tämä mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön sekä mahdollis-
ten puitesopimusten solmimisen rakennuttajan ja laitevalmistajan välillä. 
3 Rakennuttamisen eri mallit ja suunnitteluohjeiden rooli niiden osana 
Suunnitteluohjeita ja laatutasovaatimuksia laadittaessa tulee aina ensin selvittää ja päät-
tää, minkä tyyppistä rakennuttamistoimintaa ohjeiden on määrä palvella. Suunnitteluoh-
jeille ja laatutasovaatimuksille asetettavat vaatimukset sekä toteutustapa poikkeavat jon-
kin verran rakennushankkeen toteutusmallin mukaan. Rakennuttajan näkökulmasta 
edullisin lopputilanne saavutetaan oikein kohdennetulla ja laaditulla suunnitteluohjeistuk-
sella. Erityyppiseen hankemalliin luodulla ohjeistuksella toimittaessa saavutettava lop-
putulos vastaa kyllä useimmiten haluttua tilannetta, mutta toiminnasta koituu kuitenkin 
usein odottamattomia ja ei toivottuja lisäkustannuksia kiinteiden urakkasummien ja sopi-
musten solmimisen jälkeen. Seuraavassa on esitettynä kolme yleisesti käytettyä raken-
nushankkeen toteutusmallia. Kussakin alaotsikossa on käsitelty kyseiseen hankemalliin 
liittyviä suunnitteluohjeiden laatimisessa ja tulkinnassa huomioon otettavia seikkoja, eri-
tyispiirteitä sekä esimerkkejä. [7.] 
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3.1 Kokonaisurakka (KU) ja jaettu urakka (JU) 
 
Kuva.1 Kokonaisurakan sekä jaetun urakan hankemallien organisaatiokaaviot, joista sel-
viävät suunnittelijan ja tilaajan välinen sopimustekninen yhteys hankkeessa. Jaettu 
urakka voi tulla kyseeseen tilanteissa, joissa tilaaja haluaa olla itse mukana päät-
tämässä esimerkiksi talotekniikan LVIA- urakoiden päätoteuttajista. 
Perinteisessä kokonaisurakka- (KU) tai Jaettu urakka- (JU) hankemallissa rakennuttaja 
vastaa rakennushankeen organisoimisesta sekä suunnitteluryhmän kokoamisesta ja 
urakoitsija valinnoista. Tässä hankemallissa suunnittelija on kuvan 1. mukaisesti suo-
raan sopimussuhteessa rakennuttajaan. Tämä mahdollistaa sen, että rakennuttaja voi 
vapaasti käydä läpi prosessin vuoropuhelua suunnittelijoiden kanssa ja esittää lisäyksiä, 
muutoksia, tarkennuksia, määriä ja laajuuksia, joihin ei suunnitteluohjeissa ole viitattu tai 
otettu tarkasti kantaa. Tällaisessa tilanteessa rakennuttajan ei tarvitse suunnitteluohjeita 
laatiessaan antaa ja lukita ohjeeseen tarkkoja laajuus-, määrä- sekä toteutustapamää-
reitä. Suunnittelua voidaankin ohjata enemmän antamalla eri vaihtoehtoja, joiden paras 
soveltuvuus selvitetään suunnittelun myöhemmässä vaiheessa ja ratkaisu tehdään aina 
tapauskohtaisesti. [6.] 
Suunnitteluohjeesta voisi näin ollen löytyä seuraavan kaltaisia viittauksia: ”Katso tarkat 
määrät sekä paikat aina uusimmasta myymäläpohjasta”, ”Tilakohtaiset xxx määrät ja si-
jainnit käydään läpi kohteen loppukäyttäjän kanssa ennen asennusten aloittamista” tai 
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”Kohteeseen suunniteltavan järjestelmän laajuus selvitetään ja määritetään aina kohde-
kohtaisesti erikseen”. Tämä mahdollistaa rakennuttajalle suuremman liikkumavaran 
suunnittelu- ja rakennusprosessin aikana. Rakennuttaja voi esimerkiksi kulujen hallitse-
miseksi madaltaa ja poistaa tai lisätä joitakin teknisiä vaatimuksia sekä lisätä tai jättää 
joitakin järjestelmiä toteuttamatta ja päättää siitä vielä suunnitteluprosessin loppuvai-
heessa. [7.] 
3.2 Projektinjohtourakka (PJU) 
 
Kuva 2.  Projektinjohtourakan hankemallin organisaatiokaavio, jossa pistekatkoviivalla esi-
tetty erilaiset mahdolliset sopimustekniset suhteet suunnittelijan ja tilaajan välillä.  
Projektinjohtourakointi (PJU) on hankemallina kokonaisurakan (KU) ja kokonaisvastuu-
rankentamisen (KVR) välimaastossa. Hankemallissa projektinjohtourakoitsija laskee ja 
sopii rakennuttajan kanssa tavoitehinta-arvion hankkeen toteutuvista kustannuksista. 
Tavoitehinta- arvion laskennan pohjana oleva lähtötietomateriaali riippuu siitä, missä vai-
heessa hanketta projektinjohtourakoitsija otetaan mukaan. Laskenta voidaan tehdä jo 
lähes valmiiksi laadittuihin suunnitelmiin perustuen tai KVR-hankemallia vastaavasti 
suunnitteluohjeiden ja laatutasovaatimusten sekä alustavien arkkitehtipiirustusten ja 
muiden asiakirjojen pohjalta. [4.] 
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Projektinjohtourakoitsija vastaa kokonaisuudessaan rakennuttamisen organisoimisesta 
ja työmaan työnjohdollisista tehtävistä sekä vastuista. Projektinjohtourakoitsija ei kuiten-
kaan ole taloudellisesti suorassa vastuussa urakan kustannuksista. Rakennuttaja korvaa 
yleensä projektinjohtourakoitsijalle aiheutuneet toteutuneen mukaiset henkilöstö ja yleis-
kulut, mutta varsinainen tuloksenteko perustuu rakennushankkeen kokonaiskannatta-
vuuteen. Projektinjohtourakoitsijan palkkio määräytyy yleensä sovitulla prosenttiosuu-
della tavoitehinta-arvion alittuneen osuuden arvosta. Tässä hankemallissa suunnittelija 
voi olla joko suoraan sopimussuhteessa rakennuttajaan tai suunnittelutoiminta voi olla 
alistettuna projektinjohtourakoitsijalle. [4.] 
Suunnitteluohjeiden näkökulmasta on ehkä merkityksellisintä, missä vaiheessa proses-
sia projektinjohtourakoitsija otetaan mukaan hankkeeseen. Mikäli rakennuttaja kokoaa 
suunnitteluryhmän ja toteuttaa suunnittelutoiminnan itse on perinteisemmän kokonais- 
tai jaetun urakan pohjaksi laadittu suunnitteluohje hyvin käypä. Jos taas suunnittelutoi-
minta alistetaan kuvan 2. mukaisesti osaksi projektinjohtourakkaa ja hankkeen tavoite-
hinta-arvio lasketaan ja sovitaan ennen suunnittelutoiminnan aloittamista, tulee ohjeiden 
olla lähempänä KVR-laskentaan laadittavia suunnitteluohjeita, jotta hankkeen kustan-
nukset voidaan ennalta laskea ja arvioida. Mikäli projektin aikana ilmenee rakennuttajan 
puolelta tarve muuttaa jotain suunnitteluohjeistuksen osuutta niin, että muutos aiheuttaa 
merkittävästi lisäkustannuksia tai niiden karsiutumista, tulee hankkeen sovittua tavoite-
hintaa arvioida uudelleen sekä neuvotella uusi korjattu, molemmille osapuolille sopiva ja 
reilu arvio. [7.] 
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3.3 Kokonaisvastuurakennusurakka (KVR) 
 
Kuva 3.  Kokonaisvastuurakentamisen hankemallin organisaatiokaavio, jossa esitetty sopi-
mustekniset suhteet suunnittelijan ja tilaajan välillä. 
Kokonaisvastuurakentamisen (KVR) hankemallissa rakennuttajaorganisaatiolla on vain 
yksi suora sopimussuhde KVR-urakoitsijaan. KVR-urakoitsija vastaa näin ollen koko ra-
kennuttamisprosessin vaatiman projektihenkilöstön kokoamisesta niin suunnittelun kuin 
toteutuksenkin osalta. Tässä hankemallissa suunnittelija ei ole kuvan 3. mukaisesti suo-
rassa sopimussuhteessa rakennuttajaorganisaatioon ja kaikki suunnitteluun liittyvät asiat 
osapuolien välillä kulkevat aina KVR urakoitsijan kautta. Suunnittelija on aina ensisijai-
sesti käsky suhteessa omaan sopimusosapuoleensa eli KVR-urakoitsijaan. [2.] 
KVR-hankemallissa rakennuttajaorganisaatio kokoaa hanketta varten lähtötietomateri-
aalin, jossa esitetään hankkeelle asetetut tavoitteet, laajuudet, vaatimukset ja laatutasot 
jne., jotka valmiin kohteen tulee täyttää. Näiden asiakirjojen perusteella suoritetaan kil-
pailutus, jossa KVR-urakoitsija tarjoaa kiinteällä sopimussummalla kokonaisuudessaan 
kohteen täyden toteutuksen asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjouslas-
kennan aikana rakennuttajaorganisaatiolla ei ole juurikaan mahdollisuutta tarkentaa, 
muuttaa tai lisätä laskennassa olevien asiakirjojen sisältöä eikä kommentoida laskijoilta 
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tulleita kysymyksiä. Tämä siksi, että reilun ja vertailukelpoisen kilpailutuksen ja hinnan-
muodostuksen toteutumiseksi tulee kaikilla kilpailutukseen osallistuvilla tahoilla olla täy-
sin samat lähtötiedot toteutuksen sisällöstä. KVR-hankkeiden laskentavaiheessa on 
usein laskijoiden käytössä vain alustavat ja suuntaa antavat hankesuunnittelun aikaiset 
arkkitehtipiirustukset ja eri tekniikan alojen suunnitteluohjeet sekä laatutasovaatimukset. 
[2.] 
Tällainen laskentamalli asettaa tiettyjä erityisvaatimuksia suunnitteluohjeiden toteutuk-
selle ja laadinnalle. KVR-hankelaskennassa laskijan tulee kyetä asiakirjojen perusteella 
selkeästi hahmottamaan järjestelmien ja asennusten haluttu määrä sekä laajuus. Näin 
ollen mitään viittauksia myöhemmin toimitettavaan aineistoon tai suunnitelmiin, paikan 
päällä tehtäviin tarkasteluihin tai loppukäyttäjän kanssa sovittaviin määriin ei ole miele-
kästä esittää. Tällaisissa tilanteissa, joissa haluttu laajuus, määrä, laatu tai muu vastaava 
on esitetty suunnitteluohjeissa ja laatutasovaatimuksissa epäselvästi tai ei ollenkaan 
KVR-laskija jättää usein järjestelmän tai asennuksen kokonaan laskematta tai laskee 
sen kyseisen järjestelmän tai asennuksen matalimman mahdollisen määrän, laadun ja 
kustannustason mukaisesti mukaan urakkaan, jotta saa omasta tarjouksestaan kilpailu-
kykyisemmän. Tämä johtaa urakkasopimuksen sekä urakkahinnan solmimiseen raken-
nuttajan toiveista ja tarpeista poikkeavalla laajuudella ja tasolla. [7.] 
Suunnitteluohjeista ja laatutasovaatimuksista johtuvien epäselvyyksien ja puutteiden tar-
kentaminen, muuttaminen sekä lisääminen urakan aikana on mahdollista, mutta se joh-
taa aina urakkasopimushinnan päälle kertyviin muutos- ja lisätyökustannuksiin. Joissain 
tapauksissa muutoksesta esitetyn lisä- ja muutostyön kustannus voi olla sopimushintaan 
nähden huomattavankin suuri, jos epäselvyys, puute tai ristiriita suunnitteluohjeissa on 
ollut vakava. KVR-tyyppisissä hankkeissa onkin järkevää käydä laajat selonottoneuvot-
telut ennen sopimusten laatimista, joissa selvitetään ja dokumentoidaan pöytäkirjaan ai-
nakin kaikkein arvokkaimpien ja laajimpien järjestelmien osalta, että sopimusosapuolet 
ovat ymmärtäneet toteutuksen tason, laadun ja laajuuden samalla tavalla. Näin varmis-
tutaan, että urakka on laskettu oikein ja tarjottu urakkahinta sisältää kaikki siihen osoite-
tut kustannukset. [7.] 
Jos rakennuttaja organisaatio toteuttaa paljon KVR-mallin tyyppisiä hankkeita voi tulla 
kysymykseen laatia vielä suunnitteluohjeiden rinnalle erillinen KVR-laskentaa varten 
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yksilöity ja hankemalliin sopiva suunnitteluohje ja laatutasovaatimus. KVR-hanke lasken-
taan toimitettavassa suunnitteluohjeessa esimerkiksi määrät on syytä sitoa aina johonkin 
laskennassa käytössä olevaan vertailuarvoon, kuten pinta-alaan. Vaatimuksia voidaan 
esittää selkeästi hahmotettavalla tavalle esimerkiksi seuraavilla tavoilla. [7.] 
-  ”Rakennutettavan kiinteistön sähkötehon tarve on 100W / m2”. Oheisella lau-
seella laskija pystyy laskentaan toimitettujen arkkitehtipiirustuksen pohjalta arvi-
oimaan koko kiinteistön tehon tarpeen ja sitä kautta arvioimaan laskennassa, tu-
leeko kyseeseen muuntamokohde vai pienjänniteliittymä. 
- ”Myymälätiloihin suunnitellaan kohdevalaisimille kolmivaiheisia kosketinkiskoja 
250 m / 1000 m2 kuitenkin vähintään 1000 m”. Tämä mahdollistaa kosketinkis-
kojen määrälaskennan, vaikka myymälän pohjasuunnitelmaa ei olisi vielä laa-
dittu. 
- ”Kiinteistön yleisvalaistuksen ohjaus tulee toteuttaa väyläpohjaisella ohjausjär-
jestelmällä ja valaistuksen tulee olla alueittain himmennettävissä”. Tämän kaltai-
nen kirjaus sitoo KVR-urakoitsijan tiettyyn tekniseen ja laatutasoon valaistuksen 
ohjausjärjestelmien osalta, mutta jättää kuitenkin KVR-urakoitsijalle liikkumava-
raa järjestelmätoimittajan ja tarkan järjestelmätyypin suhteen. 
4 Esimerkki suunnitteluohjeen laatimisprosessista 
Tässä luvussa käsitellään suunnitteluohjeiden laatimisen prosessia ja pyritään luomaan 
lukijalle kuva laatimisen eri vaiheista esimerkin avulla. Prosessin kulusta on käytetty esi-
merkkinä liitteen 1 asiakasyrityksellemme tehdyn suunnitteluohjeen ja laatutasovaati-
muksen laadintaa ja siihen liittyneitä eri vaiheita ja toimia. Suunnitteluohjeiden laatimisen 
prosessissa käytetyssä esimerkki-työssä oli jaettavissa kolmeen selkeään vaiheeseen, 
joita on kuvattu erikseen myöhemmin tämän luvun alaotsikoissa.  
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4.1 Suunnitteluohjeen tarve ja tarkoitus 
Ensimmäisessä vaiheessa kun suunnitteluohjeen laatimisprosessia aloitetaan, on tär-
keää pitää riittävä määrä riittävän kattavia palavereja ohjeen tilaajaorganisaation ja mah-
dollisesti tilojen loppukäyttäjän edustajien kanssa. Ohjeen laatiminen alkaa yhteisen kä-
sityksen löytämisestä sille, mihin tarpeeseen suunnitteluohjeella pyritään vastaamaan ja 
mitkä asiat ovat näytelleet erityisen keskeistä roolia päätöksessä, että suunnitteluohjeis-
tus halutaan ja on tarpeellista toteuttaa. Samalla on tärkeää hahmotella ja sopia millä 
tarkkuudella ja laajuudella ohjeet halutaan toteuttaa, jotta ne palvelevat asiakkaan tar-
peita ja toimintaa mahdollisimman hyvin. 
Selkeän tavoitteen ja raamien asettaminen ohjeistukselle heti laatimisen ensimmäisessä 
vaiheessa on äärimmäisen tärkeää vaiheiden kaksi ja kolme menestyksekkään toteutta-
misen kannalta. Mikäli ohjeiden laatijalla ei ole selvää käsitystä mitä ohjeelta halutaan 
tai mihin suuntaan sitä halutaan viedä, on varsinkin nykyisen olemassa olevan dokumen-
taation ja tiedon analysointi, muokkaaminen sekä karsiminen todella hankalaa. Proses-
sin edetessä onkin ensisijaisen tärkeää pitää jatkuva avoin keskustelusuhde tilaajan 
edustajiin ja loppukäyttäjiin, jotta käsitys ja ymmärrys heidän toiveistaan ja tarpeistaan 
välittyisi mahdollisimman laajasti ohjeiden sisältöön. 
4.2 Tiedon kerääminen ja analysointi 
Toisessa vaiheessa keskitytään tiedon hankkimiseen ja käsittelyyn. Ensin pyritään ke-
räämään tilaajaorganisaatiolta kaikki nykyinen käytössä oleva ohjeistus, dokumentaatio 
ja asiakirjat, jotka liittyvät laadittavan suunnitteluohjeen tekniikan alaan. Riippuen tilaajan 
taustasta ja aiemmista toimintatavoista voi kyseessä olla useita erinäisiä ja hajanaisia 
asiakirjoja, jotka kattavat vain tiettyjä tarkennettuja järjestelmiä tai laajempi yhtenäinen 
suunnitteluohje, joka koetaan vanhentuneeksi ja paikkansa pitämättömäksi. Voi toki 
myös olla, että tilaaja organisaatiolla ei ole entuudestaan ollut käytössä minkäänlaista 
ohjeistusta ja suunnitteluohjetta aletaankin tekemään puhtaalta pöydältä tilaajan kanssa 
sovittujen tavoitteiden mukaisesti. 
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Kun niin sanottu ”nykytilanne aineisto” on saatu koottua, suoritetaan aineistolle kattava 
sisällönanalyysi. Analyysin tarkoituksena on kartoittaa miltä osin nykyiset ohjeet ja do-
kumentit vastaavat tilaajan kanssa sovittuja tavoitteita ja raameja sekä ennen kaikkea 
seuloa, miltä osin materiaali on ristiriidassa uuden halutun lopputuloksen kanssa. Vai-
heen kaksi lopussa tulisi olla selkeä ja kattava käsitys nykyisen materiaalin sisällöstä. 
Näin voidaan luoda selkeä kuva siitä, kuinka paljon ja miltä osin aineistossa on käyttö-
kelpoista materiaalia ja miltä osin on puutteita tai ristiriitaisia kirjauksia, joiden tilalle tulee 
luoda täysin uuttaa sisältöä. 
4.3 Uuden luominen ja yhteensovittaminen 
Suunnitteluohjeen laatiminen täyspainoisesti alkaa vasta kolmannessa vaiheessa. Nyt 
ohjeiden laatijalla tulisi olla selkeä kuva siitä, mitä tilaaja uudelta suunnitteluohjeelta ha-
luaa ja tämän lisäksi myös kattava käsitys nykyisten käytössä olevien ohjeistusten sisäl-
löstä ja suurimmista puutteista sekä ristiriidoista. Näiden tietojen pohjalta kyetään alkaa 
hahmottamaan runkoa minkä tyyppiseksi ja millä toteutustavalla uusi suunnitteluohje on 
järkevintä laatia. 
Kirjoitusprosessi alkaa perinteisesti laatimalla työn toteutusmalliin sopivalla metodilla 
tehty sisällysluettelo ja runko. Varsinkin, jos tehdään hyvin yksityiskohtaista, järjestelmit-
täin eroteltua kattavaa ohjetta niin tulee usein ongelmaksi missä ja millä tarkkuudella 
käsitellään järjestelmien rajapinnoissa tapahtuvat asennukset ja montaa eri järjestelmää 
palvelevat asennukset. Tällaisissa tilanteissa, joissa sama asia kuuluu monen eri järjes-
telmä otsikon alle, on luettavuuden parantamiseksi ja ristiriitaisten kirjausten välttä-
miseksi hyvin suositeltavaa päättää etukäteen missä kappaleessa kyseistä asennusta 
käsitellään tarkasti. Muissa kappaleissa, joissa asia on esillä, voidaan sitä sivuta vain 
pinnallisesti riittävällä tarkkuudella ja viitata tarkempien tietojen saamiseksi asialle omis-
tettuun omaan kappaleeseen. 
Rungon ja sisällysluettelon valmistuttua on aina hyvä esitellä ehdotus suunnitteluohjeen 
sisältörungosta myös tilaajalle ennen varsinaisen kirjoitustyön aloittamista. Näin mahdol-
liset muutokset ja painotukset ohjeen laadinnassa ovat helposti tehtävissä ja tilaajalla on 
aito mahdollisuus vaikuttaa ohjeen rakenteeseen, jotta se palvelisi mahdollisimman 
17 
 
hyvin käyttötarkoitustaan. Kun on saavutettu yhteinen konsensus rakenteesta, voidaan 
siirtyä itse ohjeistuksen kirjoittamiseen. 
Kirjoittamisvaiheessa on jäljellä enää uuden sisällön tuottaminen ja yhteensovittaminen 
nykyisen olemassa olevan ja säästettäväksi valitun materiaalin kanssa. Kirjoitetun teks-
tin tuottaminen voi äkkiseltään tuntua ohjeen laadinnassa selvästi suurimmalta ja ras-
kaimmalta osalta, mutta näin ei todellisuudessa useinkaan ole. Mikäli prosessissa on 
kiinnitetty riittävästi huomiota ja resursseja vaiheiden yksi ja kaksi toteuttamiseen niin on 
kirjoitusvaiheen alkaessa suunnitteluohjeen laatijalla niin tarkka ja kattava kuva nykyti-
lanteesta sekä halutusta lopputilanteesta, että kirjoittaminen sujuu usein ilman suurem-
pia ongelmia. Usein suurimmat ongelmat ja hidasteet prosessissa koskevat epävar-
muutta ja epäselvyyttä siitä, mitä asioita tilaaja haluaa ohjeen eri osissa korostaa tai 
välttää. Yleisten teknisten asioiden käsittely itsessään on melko suoraviivaista ja helppoa 
mikäli ohjeiden laatija tuntee hyvin alansa standardit sekä ohjeet ja omaa muutenkin 
kokemusperäistä tietoa rakennuttamisprosessin kulusta sekä hyvistä rakennus- ja asen-
nustavoista. 
5 Yhteenveto 
Tässä raportissa pyrittiin tuomaan esille opinnäytetyönä toteutetun sähköteknisen suun-
nitteluohjeistuksen ja laatutasovaatimusten laatimisen aikana esille nousseita ajatuksia, 
näkökulmia ja pohdintoja rakennuttamistoimintaan liittyvien suunnitteluohjeiden sekä 
laatutasovaatimusten laatimisesta, sisällöstä, näkökulmista ja käyttötavoista erityyppi-
sissä rakennushankemalleissa.  
Yhteenvetona voidaan todeta, että laadukkaat ja rakennuttajaorganisaation tarpeiden 
sekä laajuuden mukaan oikein laaditut suunnitteluohjeet sekä laatutasovaatimukset no-
peuttavat suunnitteluprosesseja, parantavat suunnittelun laatua, laskevat suunnittelun 
kustannuksia. Lisäksi ne vähentävät rakennuttajaorganisaatioon kohdentuvaa laadun-
valvonta- ja ohjeistustyön kuormaa rakennuttamisprosessien aikana.  
Suunnitteluohjeiden laatiminen on järkevää, vaikka rakennutettavat kohteet olisivat esi-
merkiksi verrattain pieniä liiketiloja tai vastaavia vain suppeita teknisiä järjestelmiä 
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vaativia toimitiloja. Suunnitteluohjeiden ei tarvitse välttämättä olla pitkiä ja raskaita tekni-
siä opuksia vaan ohjeet ovat aina skaalattavissa yrityksen tai yhteisötoimijan oman toi-
minnan kokoon ja tarpeisiin. Hyvät ja ajantasaiset suunnitteluohjeet mahdollistavat hank-
keiden nopean käynnistymisen ja prosessien etenemisen joka osaltaan antaa rakennut-
tajalle mahdollisuuden odottaa markkinoilta heille otollisimpia hetkiä toteuttaa hankkeita. 
Suuremmissa ja verrattain laajoissa rakennuttamishankkeissa tulee ottaa erityisesti huo-
mioon, että laadittu suunnitteluohje on riittävän kattava ja toteutettu valittuun rakennut-
tamisen hankemalliin sopivaksi. 
Opinnäytetyössä luotiin ja päivitettiin Granlund Oy:n asiakasyritykselle sähkötekninen 
suunnitteluohjeistus ja laatutasovaatimukset. Laaditut dokumentit otetaan asiakasyrityk-
sessä käyttöön rakennuttamistoiminnan osana, ja ne toimivat määrättyjen kohteiden 
suunnitteluteknisinä ohjeina. Opinnäytetyön julkinen osa on allekirjoittaneen omaa poh-
dintaa suunnitteluohjeiden sisällöstä, käytöstä ja laadinnasta, joka on noussut esille var-
sinaista opinnäytetyötä laadittaessa. 
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